

Заявка на выполнение работ в электроустановках

№ заявки	Вид заявки	Подразделение	Планируемые сроки реализации заявки				Наименование отключаемого оборудования	Содержание работ	Отключенные потребители	А/Г	ПП/БП
			Начало		Окончание						
			Дата	Время	Дата	Время					
1286	НПЛ	Асбестовский РКЭС	29.11.2022	9:00	29.11.2022	12:00	ПС Рефтинская 1С 6кВ яч. 3, 4	Вывести в ремонт для снятия временной перемычки	пос. Рефтинский Нагрузка ТП Мастерская, ТП УЭМ ЮР. лица: УЭМ	1	-

Направлено                      Дата                      14.11.2022г.

Инженер ОДС                      Носкова М.А. 

Согласование:

/ Главный инженер Асбестовского РКЭС Богатырев А.В.

Направлено в АО "ЭнергосбыТ Плюс"

  
Носкова м.А.  
Ф.И.О.

14.11.2022г.  
Дата передачи